

Procedurálne generovanie úloh s alternatívnymi riešeniami v počítačových hrách

Plán

Časové okno	Úloha	Splnené
Február - marec	Nájsť vhodné články a naštudovať si ich	✓
1.– 5. 4.	Spraviť záver s článkov, vybrať metódu, ktorú použijem	✓
6.-12.4.	Vybrať a rozchodiť plánovač na mojom počítači	✓
13.-19.4.	Vytvoriť testovaciu doménu, vyskúšať si hľadať plány	✓*
15.5.	Prezentácia, projektový seminár (1)	
18.5. – august	Experimentovať z možnosťami hľadania dostatočne odlišných plánov, bližšie si naštudovať genetické algoritmy	
September-október	Implementácia genetického algoritmu na generovanie úloh	
November - január	Implementácia testovacej hry	
Február - marec	Vyhodnotenie implementovanej metódy používateľmi	
Apríl - máj	Napísať prácu + odovzdanie	

* - oneskorenie, plán bol posunutý